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Tiivistelmä
Ratatyömailla on sattunut erityisesti vilkkaiden rakentamiskausien aikana vakavia 
turvallisuuspoikkeamia ja ’’läheltä piti”-tilanteita. Parantaakseen rautateiden työmaa- 
turvallisuutta, Liikennevirasto perusti keväällä 2011 työryhmän, jonka tavoitteena oli 
koota keskeiset työmaiden turvallisuuteen liittyvät kehitystarpeet sekä esittää niihin 
liittyvät konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Ryhmän työ pohjautuu vuosina 2009­
2010 toimineen työryhmän tunnistamiin ratatyömaiden turvallisuuteen liittyviin on­
gelmiin. Lähtötietoina on lisäksi käytetty aiheeseen liittyvää kirjallista materiaalia, 
kuten VTT:n tutkimusta Liikenteenohjaajan työstä sekä Liikenneviraston ohjeita, tilas­
toja ja turvallisuusraportteja.
Tämä raportti kokoaa yhteen työryhmän syksyn 2011 aikana tekemän työn tulokset. 
Raportissa on käsitelty työmaaturvallisuuteen liittyviä kehittämistarpeita ja esitetty 
toimenpiteitä niihin liittyen. Työryhmän raportissa on tarkasteltu kehittämistarpeita 
radanpidon töiden, liikenteenohjauksen sekä näiden välisen yhteistyön näkökulmista. 
Yksittäisistä kehitystarpeista korostui eri tahojen välisen tiedonkulun parantaminen.
Radanpidon töiden kehitystarpeet liittyivät ratatyömaan koordinointiin, paikantami­
seen ja suojaamiseen sekä ratatöihin liittyvään liikkumiseen. Lisäksi työryhmissä kä­
siteltiin mm. liikennöintiä laiturialueella ja siihen liittyviä turvallisuusriskejä. Myös 
lumitöissä ja muissa kiireellisissä ratatöissä on jatkossa otettava turvallisuusnäkö­
kohdat nykyistä paremmin huomioon. Edellä mainittujen lisäksi työssä on tunnistettu 
useita riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä kehitystarpeita.
Liikenteenohjauksen toimintaa on tarpeen kehittää mm. koulutuksen, ohjeistuksen ja 
työtapojen osalta. Lisäksi liikenteenohjaajien tulisi osallistua kunkin ratatyömaan 
aloitus- sekä turvallisuuspalavereihin. Tiedottamista liikenteenohjauksen suuntaan 
on tarpeen parantaa. Liikenteenohjauksen on tärkeä jatkossa saada nykyistä parem­
min ja nopeammin tieto työmailla tapahtuvista muutoksista sekä osallistua sään­
nönmukaisesti eri h riskienhallintaan.
Ratatyömailla suurena turvallisuusriskinä pidetään urakoitsijoiden ja liikenteenohja­
uksen välisen yhteydenpidon ja yhteistyön epätäsmällisyyttä. Tiedonkulkua sekä rata- 
työ- ja liikenteenrajoiteilmoituksen laatua on tarpeen parantaa ja työmaan paikanta­
misen ja suojaamisen tarkkuutta lisätä. Myös ratatyöstä vastaavan tehtävään liittyviä 
vaatimuksia on tarpeen kehittää. Lisäksi on tarvetta kehittää ’ läheltä piti”- tilantei­
den ilmoittamiseen liittyviä käytäntöjä.
Työryhmä on jakanut toimenpide-ehdotukset aikataulunsa puolesta kahteen katego­
riaan: 0-2 vuoden sisällä sekä 3-10 vuoden aikana toteutettaviin. Toteutusaikataulut 
ovat viitteellisiä. Vastuu esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumisesta jakautuu 
useille eri toimijoille, joita ovat mm. Liikennevirasto, liikenteenohjaus, urakoitsijat ja 
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). Työryhmän ehdotuksia suositellaan käsiteltävän 
jatkossa asianomaisissa organisaatioissa sekä organisaatioiden välisenä yhteistyönä.
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Ratatyömaiden turvallisuuden parantaminen on Liikenneviraston keskeinen tavoite. 
Liikennevirasto perusti tavoitteen edistämiseksi työryhmän, joka toimi syksyn 2011 
ajan. Työryhmässä käsiteltiin työmaiden turvallisuuteen liittyviä kehitys- ja toimenpi­
detarpeita. Työn tulokset koottiin tähän raporttiin, jossa on esitetty konkreettisia toi­
menpide-ehdotuksia rautateiden työmaaturvallisuuden parantamiseksi eri yhteistyö­
tahojen näkökulmasta. Toimenpide-ehdotukset eivät ole tärkeysjärjestyksessä ja niil­
le esitetyt toteutusaikataulut ovat viitteellisiä. Työryhmän ehdotuksia suositellaan 
käsiteltävän jatkossa asianomaisissa organisaatioissa sekä organisaatioiden välisenä 
yhteistyönä.
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61 Johdanto
1.1 Työn Lähtökohta ja tavoitteet
Rautatieturvallisuuden edistäminen kuuluu Liikenneviraston keskeisiin strategisiin 
tavoitteisiin. Rautatieliikenteessä ratatöiden ja Liikenteen välillä esiintyneet vakavat 
turvallisuuspoikkeamat, jotka ovat olleet pääsääntöisesti vaaratilanteita, ovat herät­
täneet huolta ja nostaneet esiin tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin. Turvallisuuspoik- 
keamia on sattunut erityisesti vilkkaiden rakentamiskausien aikana.
Turvallisuusjohtamisen kehittämisellä ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen juurruttami­
sella on Liikennevirastossa pyritty poistamaan esiintyneiden turvallisuuspoikkeamien 
syitä. Rautatieturvallisuutta on parannettu mm. turvallisuusohjeissa kehittämällä, 
tehostamalla turvallisuuskoulutusta ja täsmentämällä ratatöiden ja liikenteenohjauk­
sen välistä yhteistoimintaa sekä kehittämällä työmaiden turvallisuussuunnittelua ja 
riskienhallintaa. Samalla on luotu menettelyjä viraston turvallisuuden omavalvontaan 
ja turvallisuuspoikkeamien ilmoittamiseen, käsittelyyn ja tilastointeihin. Kehitystyö 
on liittynyt Liikenneviraston (aikaisemmin Ratahallintokeskuksen) rautateiden turval­
lisuusjohtamisjärjestelmän jalkauttamiseen ja sen jatkuvaan parantamiseen.
Liikennevirasto perusti keväällä 2011 työryhmän, jonka tavoitteena oli koota yhteen 
aiemmin tunnistetut, rautatieturvallisuuden parantamiseen liittyvät kehitystarpeet ja 
tehdä ehdotus rautateiden työmaaturvallisuutta parantavista toimenpiteistä. Ryhmän 
työ pohjautuu vuosina 2009-2010 toimineen työryhmän esiin tuomiin ongelmiin ja 
kehitystarpeisiin. Ne on analysoitu kokousmuistioiden pohjalta [1] ja tunnistettu asi­
at, jotka vaativat edelleen toimenpiteitä.
Moni tunnistettu kehittämistarve on jo ratkaistu ja rautateiden työmaaturvallisuuden 
parantamiseksi on jo tehty paljon työtä. Toteutuneet asiat on jätetty tämän raportin 
ulkopuolelle -  ellei niihin edelleen liity kehitystarpeita. Tämän työn on tarkoitus vas­
tata niihin haasteisiin ja kehittämistarpeisiin, joita ei ole vielä ratkaistu. Esimerkiksi 
radan rakentamisen ja kunnossapidon turvallisuutta, liikenteenohjausta ja työmaiden 
yhteistoimintaa on edelleen kehitettävä. Työryhmän työlle asetettiin tavoite esittää 
konkreettiset toimenpide-ehdotukset, joihin eri tahot voivat sitoutua.
Lähtötietoina on käytetty VTT:n tutkimusta liikenteenohjaajien työstä ja siihen liitty­
vistä haasteista [2], Turvallisuuden seurannan vuosiraporttia rautatieosaston hank­
keilla 2010 [3], Ohjauspalvelukeskuksen turvaamisvirheiden tilastoja vuodelta 2010 
[4], Liikenneviraston Turvallisuuskertomusta vuodelta 2010 [5], Ratahallintokeskuk­
sessa laadittua muistiota ’’Ilmoitus Ratahallintokeskuksen valvontakäynnistä 
15.9.2009” [6], Radanpidon turvallisuusohjeen (TURO) luonnosta [7], Liikenneviras­
ton ohjetta Ratatyöilmoituksen ja liikenteen rajoite-ilmoituksen laadinta, 30.3.2010 
[8], Liikenneviraston ja VR:n raporttia yhteisauditoinnista 22.2.2011 [9], Radanpidon 
viestintäohjetta [10] sekä RAILI-verkon liittymäopasta [11].
VTT:n tutkimus pohjautuu vuosina 2009-2010 Liikennevirastossa toimineen työryh­
män työlle. Tutkimus on osa Turvallinen liikenne 2025 -hanketta. Tutkimuksessa kar­
toitettiin liikenteenohjaajien työtapoja ja kommunikaatiokäytäntöjä erityisesti rata- 
töiden luvanantotilanteissa. Tavoitteena oli muodostaa käsitys ratatöiden vaikutuk­
sista liikenteenohjaajien työhön sekä selvittää liikenteenohjaajien koulutukseen ja
7perehdytykseen liittyvät haasteet ja kehittämistarpeet. Tutkimuksen tuloksena on 
esitetty suosituksia toimenpiteistä liikenteenohjaajien työn kehittämiseksi. Nämä 
suositukset on otettu huomioon myös tässä raportissa.
1.2 Yleisimmät turvallisuuspoikkeamat
Vuonna 2010 liikennevirastossa on laadittu raportti ’’Turvallisuuden seuranta 
Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla”, jossa käsitellään vuoden 2010 
turvallisuustietoja. Tapaturmat on jaettu raportissa kolmeen ryhmään, joista tämän 
työn lähtötiedoiksi on analysoitu työtapaturmat ja työntekijöihin kohdistuneet 
vaaratilanteet sekä rautatieliikenteelle kohdistuneet onnettomuudet, vahingot ja 
vaaratilanteet. Jälkimmäinen sisältää työmaiden aiheuttamat vaaratilanteet [3].
Kuva 1 Yhteenveto vuonna 2010 tapahtuneista vaaratilanteista ja
onnettomuuksista [3]. Vuonna 2010 tapahtui työtapaturmia 98 ja  
vaaratilanteita 87. Eniten vaaratilanteita ja  tapaturmia (27 % )  sattui 
ratatyöntekijöille ja  toiseksi eniten kunnossapitotyöntekijöille (13 % )  
[3].
8Työntekijän liikkuminen (työsuoritus) on ollut yleisin toiminta, joka on edeltänyt va­
hingoittumista tai vaaratilanteeseen joutumista. Osuudeltaan suurin työtapaturmia ja 
työntekijöihin kohdistuneita vaaratilanteita aiheuttava poikkeama on ’’aiheuttajan 
rikkoutuminen, putoaminen tai törmääminen”. Toiseksi suurin syy oli ’ henkilön pu­
toaminen, hyppääminen, kaatuminen ja liukastuminen” [3].
Samana vuonna sattui 314 rautatieliikenteelle kohdistunutta onnettomuutta tai va­
hinkoa ja 2152 rautatieliikenteelle kohdistunutta vaaratilannetta. Näihin lukuihin si­
sältyvät vaihtotyössä tapahtuneet onnettomuudet ja vahingot, junakalustoon liittyvät 
vahingot sekä ratatyömaan aiheuttamat vaaratilanteet ja onnettomuudet junaliiken­
teelle. Tässä otetaan esille vain ratatyömaan aiheuttamat vaaratilanteet, joita oli 145. 
Eniten vaaratilanteita on aiheuttanut ’ toiminta radanpidon vastaisesti” (58), toiseksi 
eniten vaaratilanteita on aiheutunut ’ työmaan aiheuttamista vaurioista radan raken­
teissa” (40). Työmaan aiheuttamia onnettomuuksia on sattunut eniten (15) ”työko- 
neen raiteilta suistumisen” vuoksi [3].
Vuonna 2010 on tilastoitu 155 vaaratilannetta ja 186 onnettomuutta kategoriaan 
”Muut onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet”. Eniten vaaratilanteita (114) on ta­
pahtunut ilkivallasta tai liikennetuhotyöstä johtuen. Onnettomuuksista suurin osa on 
eläinten aiheuttamia (54).
Vuonna 2010 junaliikenteeseen kohdistuneita liikenteenohjauksen kulkutien turvaa- 
misvirheitä tapahtui 93. Suurin osa eli 66 tapausta näistä oli vaarattomia eli tilantei­
ta, joissa juna ohjattiin tai järjestelmä ohjasi junan väärälle, mutta vapaalle raiteelle 
(raiteella ei estettä). Merkittäviä turvallisuuspoikkeamia junaliikenteessä aiheutui 
liikenteenohjauksen toiminnasta. Vuonna 2010 poikkeamia oli 9. Näissä tapauksissa 
junalle oli osoitettu väärä kulkutie ja raiteella oli joko kalustosta tai ratatyövaraukses- 
ta johtuva este tai vaihde oli asetettu väärin. Lievempiä vaaratilanteita oli 18 [4].
Vaihtotöissä sattuneita turvallisuuspoikkeamia oli yhteensä 124. Poikkeamat olivat: 
Vaihde väärin (74 kpl), Väärä raide (37 kpl) sekä Virheelliset tai puutteelliset ilmoituk­
set ja muut tapahtumat (13 kpl). Näistä poikkeamista aiheutui vaaratilanteita 13 kpl, 
koska juna ohjattiin raiteelle, jossa oli ratatyöstä aiheutunut este. Tilanteet aiheutui­
vat virheellisestä tai puutteellisesta ilmoituksesta [4].
92 Kehittämistarpeet ja toimenpide- 
ehdotukset
2.1 Radanpidon työt
2.1.1 Suunnittelun ja toteutuksen välinen yhteistyö
Ongelmana monilla työmailla on, että työt pitää aloittaa heti, kun urakoitsija on valit­
tu. Näin turvallisuussuunnitelmien ja riskienhallinnan suunnitelmien laatimiselle sekä 
varsinaisten hankesuunnitelmien tarkistamiselle ei jää riittävästi aikaa ennen urakan 
käynnistymistä. Aikataulutusta olisi tarpeen kehittää työmaiden turvallisuuden pa­
rantamiseksi siten, että urakat käynnistettäisiin vasta kun tarvittavat dokumentit on 
ehditty laatia riittävällä tarkkuudella. Käytännössä tämä pitäisi ottaa huomioon jo 
hankintavaiheessa ja tilaajan tulisi varata riittävä aika, jotta valittu urakoitsija ehtii 
hoitaa em. velvoitteensa.
Viestintää suunnittelijoiden (rakentamissuunnitelma) ja urakoitsijan välillä on tar­
peen parantaa. Tiedonkulun parantamiseksi nähdään tarpeellisena järjestää näiden 
tahojen yhteinen palaveri ennen töiden aloittamista. Palaverissa käytäisiin läpi turval­
lisuus- ja riskienhallinta-asiat sekä hankkeen rakentamissuunnitelma ja siihen liitty­
vät päivitystarpeet. Liikenneviraston tulisi tilaajana ottaa tämä jo tarjouspyyntövai- 
heessa ja hankkeen kokonaisaikataulun suunnittelussa huomioon sekä sopia raken­
tamissuunnitelman laatineen suunnittelutoimiston kanssa osallistumisesta yhteispa­
laveriin (joko aloituspalaverin yhteydessä tai erillisenä palaverina). Hankintamenette­
lyjä olisi muutenkin tarpeen kehittää nykyisten hankkeiden tarpeita vastaaviksi sekä 
yhteistyön, tiedonvaihdon ja työmaaturvallisuuden parantamiseksi ottaen huomioon 
muuttuvat tilanteet työmaalla.
Hankkeissa pidetään uuden turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti jatkossa ai­
na turvallisuuden aloituspalaveri, jossa käydään turvallisuussuunnitelma ja riskien- 
hallintasuunnitelma läpi. Tässä palaverissa tulee olla mukana aina turvallisuuden ja 
riskienhallinnan asiantuntija, jotta voidaan varmistua turvallisuus- ja riskienhallinta- 
suunnitelmien riittävästä laadusta ja ajantasaisuudesta.
Toimenpide-ehdotukset:
• Aikataulujen väljentäminen; aikaa on varattava suunnitelmien läpikäymiseen 
ja tarkentamiseen ennen työn aloittamista. Tämä on otettava huomioon jo 
tarjousvaiheessa.
• Suunnittelutoimiston edustaja (rakentamissuunnitelma) mukaan hankkeen 
aloituspalaveriin tai erilliseen yhteispalaveriin (pidetään ennen töiden aloit­
tamista).
• Hankintamenettelyjen kehittäminen edistämällä suunnittelijan ja urakoitsijan 
välistä yhteistyötä.
• Turvallisuuden aloituspalaveriin aina mukaan turvallisuuden ja riskienhallin­
nan asiantuntija, jotta voidaan varmistua turvallisuus- ja riskienhallintasuun- 
nitelmien riittävästä laadusta ja oikeista painotuksista (painopiste työmaa- 
kohtaisissa turvallisuusasioissa).
10
2.1.2 Ratatyömaan koordinointi
Eri yhteyksissä on tunnistettu tarpeita ratatyömaiden paremmalle koordinoinnille. 
Etenkin useiden eri urakoitsijoiden ja ratatöiden yhteensovittamisessa sekä kokonai­
suuden koordinoinnissa on parantamisen varaa. Sekä useiden eri työmaiden välistä 
koordinointia että yksittäisten, isojen ja haastavien työmaiden koordinointia on tar­
peen parantaa. Tyypillisesti samalla työmaalla voi olla monta toimijaa ja myös useita 
ratatyöstä vastaavia. Hankkeet ja urakat koostuvat monien urakoitsijoiden työtehtä­
vistä ja työvaiheista. Hankkeen kokonaiskoordinointi kuuluu lain [13] mukaan tällä 
hetkellä hankkeen päätoteuttajalle urakoitsijalle, mutta se ei tunnu toimivan varsin­
kaan työmailla, jossa on useampi urakoitsija samanaikaisesti. Tällaisille työmaille 
tarvittaisiin uusi taho (työmaakoordinaattori) varmistamaan tiedonkulkua (mm. lii­
kenteenohjaus -  ratatyöstä vastaava) toisaalta suurten yksittäisten hankkeiden sisäl­
lä ja toisaalta monien samalla alueella toimivien rakennushankkeiden välillä. Mahdol­
lisuudet lainmuutostarpeet on tärkeä varmistaa ennen työmaa koordinaattori n ni­
meämistä. Uudella toimijalla tulee olla ratatyöstä vastaavan pätevyys ja riittävä ko­
kemus toimia työmaalla.
Toimenpide-ehdotukset:
• Selvitetään, miksi nykyinen ratatyömaiden koordinointi ei toimi. Selvitetään 
lainsäädännölliset muutostarpeet.
• Nimetään isoille tai monen urakan yhteishankkeille uusi toimija, työmaa- 
koordinaattori, joka vastaa tiedonkulusta eri tahojen välillä rakentamisen ai­
kana.
• Määritetään työmaakoordinaattorin toimenkuva sekä suhde turvallisuuskoor- 
dinaattoriin ja päätoteuttajaan. Selvitetään työmaakoordinaattorin kokemus- 
ja koulutusvaatimukset.
• Hankintamenettelyn yhteydessä arvioidaan tarve työmaakoordinaattorille ja 
määritellään tarjouspyynnössä tehtävän laajuus.
2.1.3 Ratatyöstä vastaavan rooli
Erot valtion rataverkolla työskentelevien ratatyöstä vastaavien osaamisessa ja koke­
muksessa ovat tällä hetkellä suuria. Ratatyöstä vastaavan koulutus tähtää toimintaan 
muuallakin kuin valtion rataverkolla eikä koulutuksen perusvaatimuksissa huomioida 
riittävästi Liikenneviraston rataverkon ominaisuuksia. Ratatyöstä vastaavan koulu­
tuksen sisältöön on tulossa yksityiskohtaisempia osaamisvaatimuksia. Vaatimukset 
on esitetty uudessa Radanpidon turvallisuusohjeessa (TURO). Ratatyöstä vastaavalla 
on tulevaisuudessa oltava voimassa oleva Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) ennen 
varsinaista koulutusta. Lisäksi koulutus on oltava suunnattua koulutusta ja tehtävien 
osaaminen varmistetaan käytännön harjoituksissa. Tarkempia osaamisvaatimuksia 
ovat ratatyön suunnitteluprosessi ja siihen liittyvät menettelyt (Ratatyö- ja Liikenteen 
rajoite-ilmoitukset), viestintä ratatyössä, ratatyön suojaaminen, työskentely sähköra- 
dalla, työkoneiden liikkuminen ja käyttö ratatyöalueella sekä turvamiesmenettely [7]. 
Mainittujen uudistusten lisäksi ratatyöstä vastaavalta tulisi edellyttää käytännön ko­
kemusta rautatiehankkeista, aluetuntemusta ja liikenteenohjauksen toiminnan tun­
temusta.
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• Ratatyöstä vastaavaksi koulutettavilta edellytetään Liikenneviraston hank­
keissa monipuolista käytännön kokemusta rautatieurakoista. Urakoitsijan tu­
lee arvioida kokemuksen riittävyys koulutettavilta.
• Ratatyöstä vastaavan edellytetään tuntevan liikenteenohjaajan työskentelyä.
• Oppilaitos varmistaa nykyistä kattavammin, että ratatyöstä vastaavan päte­
vyyden myöntämiselle on riittävät edellytykset (vaadittava kokemus).
• Urakoitsija varmistaa, että ratatyöstä vastaavalla on riittävästi aikaa tutustua 
uuteen toimintaympäristöön ja alueeseen sekä tunnistaa keskeiset riskit ja 
turvallisuusasiat ennen rakennusurakan käynnistämistä, jotta ne voidaan 
huomioida myös turvallisuussuunnitelmassa ja riskienarvioinnissa (ks. 2.1.1).
2.1.4 Kannustinjärjestelmä
Yksi keskeinen kehittämistarve liittyy suureen vaihteluun eri toimijoiden turvallisuus­
työssä. Turvallisuuden parantamiseksi on otettu jo käyttöön sanktiot toistuvista tur- 
vallisuuspuutteista. Sanktiojärjestelmää olisi tarpeen kehittää nykyistä kattavam­
maksi ja ohjaavammaksi kannustinjärjestelmäksi, joka mahdollistaa myös palkitsemi­
sen esimerkillisestä turvallisuustyöstä.
Järjestelmän keskeisenä tavoitteena on edistää turvallisuuskulttuuria kannustavam­
paan suuntaan. Toimivassa järjestelmässä yritys saisi toisaalta bonusta hyvistä me­
nettelyistä ja turvallisuuskäytännöistä ja toisaalta tuntuvia sanktioita rikkeistä. Urak­
kasopimukseen voisi kirjata järjestelmän menettelyt ja periaatteet. Tilaajan edustaja­
na projektipäällikön, kunnossapidon aluepäällikön, turvallisuusvastaavan ja turvalli­
suuspäällikön tulisi olla ensisijaisesti vastuussa sanktioinnista.
Toimenpide-ehdotukset:
• Kehitetään nykyisestä sanktiojärjestelmästä kannustinjärjestelmä, joka kan­
nustaa turvallisuusasioiden nykyistä parempaan ja kattavampaan huomioon 
ottamiseen. Uudessa järjestelmässä turvallisuus vaikuttaisi tulokseen paitsi 
negatiivisesti, myös positiivisesti ja hyvästä turvallisuudesta voitaisiin mak­
saa bonusta.
• Luodaan yleinen mittaristo turvallisuusasioiden huomioonottamiseksi kan­
nustinjärjestelmässä yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijan edustajan kanssa.
2.1.5 Ratatöihin liittyvä liikkuminen
Ratatyössä liikkumisen turvallisuuteen vaikuttaa keskeisesti se, mieltävätkö yksikön 
kuljettaja ja liikenteenohjaaja oikein sen, liikkuuko yksikkö junana, vaihtotyönä vai 
ratatyöhön annetun luvan perusteella. Väärä mielikuva voi aiheuttaa turvallisuusris­
kin sitä kautta, että kussakin "liikkumismoodissa" opasteiden noudattamista koskevat 
määräykset ovat erilaiset.
Väärinkäsityksen mahdollisuus johtuu puutteellisesta viestinnästä. Tämä taas johtuu 
todennäköisimmin siitä, että mainittuja eroavaisuuksia ei riittävästi ymmärretä. Liik­
kumiseen ja sen lupiin liittyvä perusosaaminen on saatettava riittävälle tasolle. Lisäk­
si viestinnän oikeellisuuteen ja erityisesti sen määrämuotoisuuteen pitää kiinnittää 
jatkossa nykyistä enemmän huomiota.
Toimenpide-ehdotukset:
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• Varmistetaan, että liikenteenohjaaja, kiskoilla liikkuvan työkoneen kuljettaja 
ja ratatyöstä vastaava ymmärtävät vaihtotyön ja ratatyön eron ja näihin liitty­
vä viestintä on yksiselitteistä.
• Parannetaan liikenteenohjaajan ja kiskoilla liikkuvan työkoneen kuljettajan 
välistä viestintää kehittäen sitä nykyistä määrämuotoisemmaksi.
• Mietitään miten ratatyö suojataan toiselta ratatyöltä kiskoilla liikkuvien työ­
koneiden osalta.
2.1.6 Työturvallisuuteen liittyvä ohjeistus ja koulutus
Työmaiden turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita ei pidetä riittävän tarkkoina. Tämä joh­
taa siihen, että työntekijät ja urakoitsijat joutuvat käytännön tehtävissä soveltamaan 
ohjeita. Yksi kehittämistarve on se, että tilaaja ja urakoitsija yhdessä turvallisuus- 
koordinaattorin kanssa laatisivat työmaa kohtaiset ohjeet. Ohjeesta selviäisi muun 
muassa työmaan erityispiirteet ja työmaa-alueen rajat. Työmailla on entistä enem­
män kiinnitettävä huomiota siihen, että ohjeita noudatetaan. Lisäksi olisi tarpeen ke­
hittää työtapoja varmistamalla hyvien käytäntöjen siirtyminen projektilta toiselle. 
Myös turvallisuuskoordinaattorin roolia ja osaamista on tarpeen edelleen vahvistaa 
[1].
Turvallisuuskoulutuksessa pitäisi työ- ja liikenneturvallisuuskoulutus erottaa toisis­
taan. Koulutus tulisi kohdistua entistä enemmän keskeisiin turvallisuustehtäviin, ku­
ten turvamiehen, päätoteuttajan vastuuhenkilön, turvallisuuskoordinaattorin, rata- 
työstä vastaavan ja turvallisuussuunnittelusta vastaavan henkilön tehtäviin. Myös Lii- 
kenneviraston valvojat tarvitsevat turvallisuuskoulutusta. Työntekijätasolla turvalli­
suuskoulutus tulee keskittyä yhä enemmän töiden riskeihin ja työntekijän omaan toi­
mintaan turvallisuutta uhkaavien riskien torjunnassa.
Työpätevyyksien (mm. päällysrakenne- ja maanrakennuspätevyys) koulutusvaatimuk­
set on tarpeen tarkentaa. Yritykset myöntävät työntekijöille pätevyyksiä itse, eivätkä 
vaatimukset ole yhtenäisiä. Pätevyyksien myöntämisen perusteet ja koulutusvaati­
mukset on tärkeää käydä kriittisesti läpi turvallisuusnäkökulmasta. Koulutukset tulisi 
keskittää hyväksytyille koulutuslaitoksille ja laatia niille yhtenäiset ohjeet koulutussi­
sällöistä.
Toimenpide-ehdotukset:
• Kehitetään ja yhtenäistetään yhteistyössä tilaajan, turvallisuuskoordinaatto­
rin ja urakoitsijan kanssa hankekohtaisia ohjeita (urakkakohtaiset menettely­
ohjeet ja työmaaoppaat) nykyistä tarkemmiksi ja työmaakohtaisemmiksi.
• Päätoteuttajalta vaadittavan työmaasuunnitelman sisältövaatimuksia täs­
mennetään mm. riskienhallinnan osalta.
• Laaditaan malli /  tsekkilista turvallisuusasioista urakan aloituspalaveriin (ks. 
ohje Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta rautatietoimintojen turvallisuus­
asioissa).
• Liikenneviraston järjestämään turvallisuuskoordinaattorien koulutukseen li­
sätään rautatieturvallisuusosaamista.
• Liikenneviraston nimeämillä turvallisuuskoordinaattoreilla pitää olla Liiken­
neviraston myöntämät pätevyydet. Kehitetään kokonaisvaltaisesti Liikennevi-
Toimenpide-ehdotukset:
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raston turvallisuuskoulutusta ja koulutukseen liittyviä pätevyyksiä. Pätevyyk­
sien pitää kohdistua entistä enemmän tiettyihin turvallisuustehtäviin.
• Liikennevirasto laatii vuosina 2012-2014 työpätevyyksien koulutusohjelmat ja 
siirtää koulutukset koulutuslaitoksille.
2.1.7 Liikennöinti laiturialueella
Laiturialueella ajaville ajoneuvoille (esimerkiksi takseille, huoltoajoneuvoille ja työ­
koneille) laadittua turvallisuusohjetta pitäisi tarkentaa. Asemien tieliikenteen järjes­
telyjä tulee parantaa ja rajoittaa laiturille ajoa puomeilla, koska nykyisillä ajokielto- 
merkeillä ei ole riittävää vaikutusta. Liikennejärjestelyiden käytännön toimivuus ei ole 
pelkästään kunnossapitäjän asia, vaan tulee ratkaista Liikenneviraston ja maanomis­
tajien yhteistyöllä.
Paikkakunnilla, missä matkustajajunien kuljettajat vaihtuvat, kuljettajat ajavat autolla 
veturin viereen laiturille (myös välilaitureille). Tämä on selkeä turvallisuusriski, johon 
on todettu tarpeen puuttua.
Toimenpide-ehdotukset:
• Liikenneviraston ja VR:n tulee huolehtia, että liikennejärjestelyt (mm. liiken­
teen rajoittaminen puomein) toimivat ja tarpeelliset liikennemerkit ovat kun­
nossa.
• Laiturialueella ajaville ajoneuvoille (esim. taksit, huoltoajoneuvot, työkoneet) 
laadittua turvallisuusohjetta tarkennetaan. Alueilla saavat liikkua vain laituri- 
pätevyyden omaavat (ei koske viranomaisia, joilla on tästä oma ohjeistuksen­
sa).
• Kielletään perusteeton ja aiheeton autolla ajo laiturialueelle.
2.1.8 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen
Riskienhallintaan on viime vuosina panostettu ansiokkaasti. Riskienhallinnan kehit­
täminen on kohdistunut riskienarvioinnin kehittämiseen ja kokonaisvaltaisen riskien­
hallinnan sekä turvallisuutta uhkaavien riskien tunnistamiseen. Viimeisenä on tullut 
kuvaan mukaan Yhteinen turvallisuusmenetelmä- asetuksen (YTM) mukaisten riskien 
tunnistaminen ja niiden käsittely.
Useissa yhteyksissä on todettu tarve edelleen kehittää rautatiehankkeiden riskienhal­
lintaa ja sen ohjeistusta. Tavoitteena on, että rautatiehankkeiden riskienhallinta 
etenisi saumattomasti suunnittelusta toteutukseen, kattaen kaikki prosessin vaiheet. 
Nykyisin tieto suunnittelusta ei kaikissa hankkeissa välity toteutukseen ja rakenta­
misvaiheen riskienhallinta saattaa jäädä puutteelliseksi. Ohjeistusta on tarpeen yhte­
näistää.
Eri osapuolten kokemukset käyttöön otetuista riskienhallinnan menetelmistä ja oh­
jeista sekä niiden vaikutuksista turvallisuuteen on tarpeen selvittää ja arvioida jatko- 
kehitystarpeet. Erityisesti on tarpeen selvittää, miten urakoitsijat voivat oppia toisil­
taan työmaiden vaara- ja onnettomuustilanteista.
Liikennevirastossa on käynnistymässä turvallisuuspoikkeamien hallintajärjestelmä 
liikennöinti- ja turvallisuuspoikkeamista. Tällä järjestelmällä on tarkoitus turvalli­
suus- ja liikennöintipoikkeamien hallinnoinnin lisäksi luoda kunnossapidon työmää-
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räykset sekä välittää ne kunnossapitäjien omiin kunnossapidon hallintajärjestelmiin. 
Järjestelmään on tarkoitus kirjata turvallisuuspoikkeamien lisäksi myös muut liiken­
teenohjauksen havaitsemat liikennöintiin liittyvät poikkeamat. Järjestelmä korvaa 
liikenteenohjauksen käytössä olevan, VR:n TUTTI-järjestelmän. Järjestelmään raken­
netaan liityntä myös Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ja onnettomuustutkinta- 
keskuksen (OTKES) käyttöön.
Toimenpide-ehdotukset:
• Riskienhallinnan menettelyä kehitetään edelleen ja tarkennetaan siihen koh­
distuvia vaatimuksia hankinta-asiakirjoihin.
• Yksittäisistä riskienarvioinneista siirrytään hankkeiden kokonaisvaltaiseen 
riskienhallintaan, joka kattaa eri suunnitteluvaiheet ja rakentamisvaiheen.
• Investointihankkeiden riskienhallintaa varten laaditaan Liikenneviraston yh­
tenäinen ohjeistus, joka kattaa hankkeen riskienhallinnan aina suunnittelusta 
käyttöönottoon.
• Selvitetään, miten yhteistä turvallisuusmenetelmää (YTM) koskeva riskien- 
hallintaohjeistus olisi järkevintä integroida em. ohjeistukseen.
• Arvioidaan miten turvallisuuspoikkeamat voitaisiin huomioida riskienarvioin- 
neissa.
• Otetaan turvallisuusriskien tunnistaminen paremmin osaksi turvallisuusasia- 
kirjan laadintaa ja turvallisuussuunnittelua.
• Luodaan järjestelmä, jolla kootaan hankkeiden suunnittelu- ja rakentamisvai­
heen riskienhallinnan tulokset ja jonka avulla voidaan analysoida mm. tyypil­
lisesti toistuvia riskejä. Tietoja voidaan hyödyntää mm. ratatyön turvallisuus­
ohjeiden laatimisessa ja uusien hankkeiden riskienhallinnassa.
• Luodaan avoin, kaikki liikennemuodot kattava, turvallisuuspoikkeamien hal­
lintajärjestelmä sekä varataan riittävät resurssit turvallisuuspoikkeamien 
analysointia ja tilastointia varten.
• Liikennevirastoon perustetaan ryhmä (tai hankitaan ostopalveluna) turvalli- 
suuspoikkeamien analysointiin ja määritellään tapaukset, jotka ainakin ana­
lysoidaan.
2.1.9 Lumityöt ja muut kiireelliset ratatyöt
On havaittu, että lumitöiden ja muiden äkillisten (suunnittelemattomien) kunnossapi­
totöiden turvallisten menettelyjen tarkistaminen on äärimmäisen tärkeää. Lumitöitä 
suojataan yhä enemmän kuten muitakin ratatöitä [9]. Käytäntö on ollut aiemmin kir­
javaa. Kaikkia lumitöitä ei ole suojattu. Kiireelliseen ratatyöhön sisältyy aina mm. 
suurempi riski väärästä paikantamisesta. Kiireelliset ratatyöt eivät myöskään näy 
ETJ-järjestelmässä, joten niistä ei välity ennakkotietoa muille osapuolille.
Vuoden 2011 alussa tehtiin auditointi, jossa keskityttiin lähinnä lumityöhön liittyviin 
käytäntöihin. Auditoinnin yhteydessä tuli esille lumitöihin liittyviä poikkeamia. Niitä 
olivat muun muassa laitteiden rikkoontumiset (näkyvät ohjauskeskuksessa turvalai- 
tevikoina) [9].
Laiturialueella tehtävät lumityöt ja radalla tehtävät lumityöt olisi tarpeen erottaa toi­
sistaan. Nämä työt poikkeavat sisällöllisesti toisistaan ja molemmat työt olisi tarpeen 
ohjeistaa erikseen.
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• Laaditaan kunnossapitoalueiden lumityösuunnitelmille yhtenäinen mallipoh­
ja ja laatimisohje koko rataverkolle.
• Lumityösuunnitelmissa otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat (lumityö- 
suunnitelmaan osio ’’turvallisuusnäkökohdat”). Suunnitelma on toimitettava 
myös liikenteenohjaukselle tiedoksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
• Laiturialueella ja radalla tehtävät lumityöt erotetaan toisistaan ja ohjeiste­
taan erikseen osana lumityösuunnitelmien laatimisohjetta.
• Lisätään lumitöiden tekijöiden koulutusta RAILI-puhelimien käyttöön liittyen.
2.2 Liikenteenohjaus
Tämän luvun toimenpide-ehdotukset pohjautuvat pääosin VTT:n tutkimukseen [2], 
mutta samoja asioita on noussut esiin myös muissa yhteyksissä (työryhmätyöskente­
ly ja käytännön kokemukset).
2.2.1 Ohjeistus, koulutus ja järjestelmät
Koulutusta on tehostettava, kun liikenteenohjaukseen tulee esimerkiksi uusia ohjeita 
ja niiden käyttäminen erilaisissa työtilanteissa on vielä epäselvää. Koulutusta lisä­
tään myös tiedonhaun tehostamiseksi sekä tutustuttaessa liikenteenohjauksen pe­
rusasioihin. Liikenteenohjausjärjestelmien käyttöohjeet ja koulutus on tärkeä myös 
pitää ajan tasalla. Työntekijöille tarvitaan selkeä ohje siitä, miten liikenteenohjausjär- 
jestelmää käytetään erilaisissa toimintatilanteissa. Sen tueksi suositellaan käytettä­
väksi simulointikoulutusta käytännön harjoituksiin. Liikenteenohjaajien koulutukses­
sa on kiinnitettävä huomiota erityisesti kokeneitten työntekijöiden kokemusperäisen 
tiedon siirtämiseen kokemattomille työntekijöille. Liikenteenohjauksessa uusien oh­
jaajien osuus turvallisuuspoikkeamissa on suhteellisen suuri [2].
Tällä hetkellä liikenteenohjaajan koulutusohjelma sisältää vain ohjauskeskuksessa 
työskentelyn. Kun yksittäinen liikennepaikka miehitetään (esim. kauko- 
ohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä), lähetetään sinne yleensä ”heitossa” 
oleva uusi liikenteenohjaaja. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa liikenteenohjaajan 
opastus on ollut puutteellista.
Liikenteenohjaajat tarvitsevat enemmän tietoa liikenteenohjausjärjestelmien päivi­
tyksen yhteydessä tehtävistä muutoksista. Liikenteenohjausjärjestelmien käytettä­
vyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Liikenteenohjaajien on vaikea löytää uu­
sia määräyksiä ja ohjeita sähköisistä järjestelmistä tai työpisteistä työn ollessa kii­
reistä. Uutta tietoa ei ole lajiteltu riittävästi, eivätkä ohjeet ole yksiselitteisiä (ovat 
muuttuneet usein) [2]. Järjestelmien ja välineistön käytettävyyttä olisi tärkeä paran­
taa joustavammaksi huomioiden suuret ratatyömaat.
Toimenpide-ehdotukset:
• Arvioidaan liikenteenohjaajien lisäkoulutuksen tarve järjestelmien päivitysten 
ja muutosten yhteydessä.
• Liikenneviraston tulisi hankinnassaan nykyistä tarkemmin määritellä järjes­
telmien pakolliset ja valinnaiset toiminnalliset ominaisuudet.
Toimenpide-ehdotukset:
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• Varmistetaan liikenteenohjaajien järjestelmiin liittyvien ohjeiden yhdenmu­
kaisuus ja saatavuus.
• Yksittäisten liikenteenohjaajien osaaminen varmistetaan perehdyttämällä 
alueiden erityispiirteisiin, kun he aloittavat työskentelyn heille uusilla alueil­
la.
• Selvitetään Tampereella käyttöön otetun henkilökohtaisen kehittämisen mal­
lin (kauko-ohjaajan työn kehittäminen koulutusmateriaalina toimivan kysy- 
myssarjan avulla) käyttöä laajemmin yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa.
• Varmistetaan liikenteenohjaajien VIRVE-puhelimen käyttötaito.
• Parannetaan liikenteenohjauksen työhön opastajien koulutusta ja heidän tie- 
totaitoaan turvallisuusasioissa.
• Liikenteenohjaajien järjestelmien ja välineistön käytettävyyttä parannetaan 
(mm. mahdollisuus jakaa ohjattava alue hallinnallisesti useampiin osiin).
• Kulkuteihin liittyvät vaaratilanteet analysoidaan liikenteenohjaajien toiminta- 
ja työtapojen kehittämiseksi sekä kehitetään nykyistä kuulemismuistiomenet- 
telyä paremmaksi. Tarvittaessa vaaditaan kuulemismuistion lisäksi oikea tut­
kintamenettely.
2.2.2 Työtapojen kehittäminen
Liikenteenohjaajien työssä on havaittu ylikuormittumista muun muassa liikenneoh- 
jausjärjestelmien puutteellisen toiminnan seurauksena. Kunkin työpisteen työvälinei­
den ja niiden yhdistelmistä aiheutuvan kuormituksen systemaattinen arviointi on tar­
peen. Liikenteenohjaajien kuormittavuuteen vaikuttaa myös ratatyölupien määrä. 
Turvallisuutta parantavana toimenpiteenä olisi tarpeen luoda kriteeristö, joilla arvioi­
da lupien turvallisesti hallittava määrä [2].
On havaittu, että liikenteenohjauskeskuksen työntekijät joutuvat kehittämään erilai­
sia keinoja tietojen pitämiseen muistissa. Nämä keinot vaihtelevat paljon yksilöiden 
välillä. Tilannetta voitaisiin parantaa laatimalla liikenteenohjauksen kannalta tärkei­
den asioiden muistamiseksi ja varmistamiseksi määrämuotoiset ohjeet. Näin kaikki 
voisivat hyödyntää tehokkaita ja hyväksi todettuja työtapoja. Erityisesti vaaratilantei­
ta, poikkeamia ja häiriötilanteita tulisi hyödyntää oppimisen tehostamiseksi. Tapah­
tumien raportoinnin, analysoinnin ja korjaavien toimenpiteiden toteutuksen on tärkeä 
olla oppimislähtöistä [2].
Liikenteenohjaajien työssä kaikkiin muutostilanteisiin liittyy lisääntynyt riski virheel­
lisiin liikenteenohjauksen ratkaisuihin. Muutostilanne edellyttää opettelua, harjoitte­
lua ja epäselvien ratkaisujen tulkintaa. Kun liikenteenohjausta koskevissa määräyk­
sissä ja ohjeissa, toimintatavoissa ja työvälineissä tehdään muutoksia, niihin liittyvät 
riskit on tarpeen arvioida systemaattisesti [2].
Toimenpide-ehdotukset:
• Arvioidaan eri työpisteissä liikenteenohjausjärjestelmien toimintaa ja koko 
ohjaustapahtumaa tunnistamalla sen heikkoudet ja vahvuudet. Tämä mahdol­
listaa työtehtävien sujuvamman suorittamisen ja vähentää työn kuormitta­
vuutta.
• Määritellään kriteerit ratatyöilmoitusten turvallisesti hallittavan määrän arvi­
ointia varten. Maksimimäärä arvioidaan kriteerien kautta.
• Liikenteenohjauksen kannalta tärkeiden asioiden muistamiseksi ja varmista­
miseksi laaditaan määrämuotoiset ohjeet.
17
• Luodaan menettelytavat, joilla liikenteenohjausta koskeviin määräyksiin ja 
ohjeisiin sekä työvälineisiin ja toimintatapojen muutoksiin liittyviä riskejä ar­
vioidaan (YTM).
2.3 Ratatyön ja liikenteenohjauksen välinen 
yhteistyö
2.3.1 ’’Läheltä piti” -tilanteet
’’Läheltä piti” -tilanteet olisi tarpeen selvittää ja analysoida sekä raportoida Liikenne- 
virastolle nykyistä tarkemmin. Eri tahojen välistä tiedonvaihtoa on tärkeä parantaa ja 
hyödyntää ’ läheltä piti” -tilanteista saatua tietoa. Tällä hetkellä ongelmana on se, 
että ilmoituksia ’ läheltä piti” -tilanteista ei saada riittävän laajasti. Ilmoitus olisi hyvä 
pystyä tekemään heti kun tilanne havaitaan, muuten ilmoitus jää helposti tekemättä. 
Kehitysehdotuksena on todettu, että olisi hyvä laatia järjestelmä, joka helpottaisi il­
moituksen tekemistä. Tavoitteena on luoda menettely, joka kannustaisi Ilmoituksen 
tekemiseen. Korostetaan ilmoittamisen merkitystä ja ilmoittamatta jättämisestä ran­
gaistaan.
Toimenpide-ehdotukset:
• ’ Läheltä piti” -ilmoitukset käsitellään samalla tavalla kuin poikkeamat, poik- 
keamaraportointijärjestelmän kautta.
• Harkitaan sähköpostitse toimivan ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa ’’läheltä 
piti” -tilanteiden ilmoittamiskynnyksen madaltamiseksi. Varmistetaan tie­
donsiirto poikkeamien hallintajärjestelmään.
• Luodaan ilmoittamatta jättämisen sanktiojärjestelmä osaksi ehdotettua kan­
nustinjärjestelmää (katso luku 2.1.2).
• Laaditaan tiedonvaihdon toimintamallit ja -ohjeet ratatöiden poikkeustilan­
teisiin (esim. ilmoitusvelvollisuus liikenteenohjaukselle, jos työmaa ei valmis­
tu ajoissa, eikä rata ole vielä liikennöitävässä kunnossa).
• Edellytetään urakoitsijalta ratatyön valmiusasteen tarkistuspisteiden määrit­
tämistä aikatauluun sekä varasuunnitelmia erityyppisten ongelmien varalle.
2.3.2 Työmaan paikantaminen ja suojaaminen
Liikenteenohjauksen ja urakoitsijoiden välillä on ollut epäselvyyttä ratatyöalueen si­
jainnista. Ratatyöalue on paikannettava täsmällisesti, jotta kyseiseltä alueelta voi­
daan keskeyttää liikenne ja alueelle voidaan asettaa tarvittava suojaus. Jos ratatyö­
alue paikannetaan väärin (esim. väärälle raiteelle tai rataosalle), niin myös liiken­
teenohjauksen tekemä suojaus kohdistuu väärään paikkaan ja seurauksena voi olla 
pahimmassa tapauksessa liikenteen ajautumisesta ratatyöalueelle aiheutuva onnet­
tomuus.
Käytännön työssä on havaittu, että liikenteenohjauksella ja urakoitsijoilla saattaa olla 
eri käsitys esimerkiksi vaihteiden ja raiteiden numeroista. Tämä johtuu usein siitä, 
että heillä ei ole raiteisto- tai linjakaaviota mukana työmaalla. Tilanteen korjaamisek­
si ratatyöstä vastaavalla on oltava raiteisto- tai linjakaavio mukana työmaalla.
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Kuva 2. Linjakaavio on apuna ratatyömaan sijaintia määriteltäessä.
Raiteiston ja turvalaitteiden muutostöiden yhteydessä raiteiden, vaihteiden ja opas­
timien tunnukset saattavat vaihtua. Tällöin ao. kaaviot on merkitty ’’muutostyö käyn­
nissä” -merkinnällä ja tietojen oikeellisuus (liikenteenohjauksen näyttö vs. ratatyöalue 
vs. raiteistokaavio) tulee erikseen tarkastaa. Kaikista työmaalla tapahtuvista 
muutoksista tulisi laatia työnaikaiset raiteistokaaviot työvaihekohtaisiksi osaksi lii­
kenneturvallisuussuunnitelmaa.
Paikantamisessa on käytetty myös ryhmityskaaviota, joka ei ole hyväksyttävää. Ryh- 
mityskaaviota saa käyttää vain liikenteenohjaus jännitekatkojen liikenteellisten vai­
kutusten arviointiin. Ryhmityskaaviota ei saa käyttää paikantamiseen.
Vuonna 2011 tehdyssä Liikenneviraston ja VR:n yhteisauditoinnissa on havaittu 
ratatyön paikantamiseen liittyviä kehityskohteita. Yhtenä parannusehdotuksena 
esitetään muun muassa määrämuotoisen ilmoituksen käyttämistä niissä tapauksissa, 
kun ratatyön paikka muuttuu [12].
Ratatyömaa tulee aina erottaa liikenteestä. Tämä on erityisen tärkeää kaksi- tai useam- 
piraiteisella rataosuudella sekä liikennepaikoilla ja kun junan nopeus on yli 140 km/h. 
Ratatyökoneen ulottumat on tiedettävä työskenneltäessä useampiraiteisella rataosalla 
tai liikennepaikalla.
Toimenpide-ehdotukset
• Ratatyöstä vastaavalla on oltava suunnitelluissa ratatöissä raiteisto- tai 
linjakaavio mukana työmaalla.
• Lisätään opastimet ja vaihteiden numerot liikenteenohjaajien käyttämiin 
ryhmityskaavioihin.
• Tarkennetaan ohjeistusta Rt-ilmoituksen liitteenä olevan työmaa-alueen lii­
tepiirroksen laatimisesta.
• Vaaditaan liikenteenohjaukselta puutteellisten Rt-ilmoitusten korjauttamista 
urakoitsijalta ja/tai tarpeellisten lisätietojen hankkimista ennen kuin 
annetaan lupa ratatyöhön.
• Mietitään keinoja erottaa työmaa liikenteestä erityisesti kaksi- tai useampi­
raiteisella rataosuuksilla ja liikennepaikoilla sekä kohteissa, joissa junan no­
peus on yli 140 km/h (huom. uusi ratatyön suojaulottuma RSU).
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Kuva 3  Työmaalla on huomioitava ratatyökoneiden turvallinen työskentely-
etäisyys. Kuva Liikennevirasto.
2.3.3 Ratatyö- ja liikenteen rajoite -ilmoitukset
Eri yhteyksissä on noussut esiin ratatyöilmoitusten (Rt-ilmoitus) huono laatu. Rt- il­
moituksia on täytetty puutteellisesti tai ilmoituksissa on ollut tulkinnanvaraisuutta. 
Vuoden 2011 alussa tehdyn auditoinnin yhteydessä todettiin, ettei yhtään täysin 
oikein täytettyä Rt-ilmoitusta löytynyt (n=50 kpl). Suurimpia puutteita olivat 
kaavion puuttuminen työalueesta, vastaanottokuittauksen puuttuminen ja ratatyön 
suojaamisen puuttuminen. Lisäksi oli yksittäisiä puutteita ratatyön suojaamisessa. 
Yli 80 % :ssa  Rt-ilmoituksista puuttui kaavio työalueesta ja 80 % :ssa  ilmoituksista 
ratatyön suojaamista ei ollut kuvattu. Kaavion mukaan liittäminen Rt-ilmoitukseen on 
ehdoton velvoite eikä lupaa ratatyöhön tule antaa ilman sitä. Auditoinnin yhteydessä 
tuli esille, että myös Liikenteen rajoiteilmoituksen (Lr-ilmoitusten) täyttämisessä oli 
puutteita [9].
Toimenpide-ehdotukset:
• Selvitetään tarve lisätä /  laajentaa ratatyöilmoitusten laadintaan liittyvää 
koulutusta ja sen kohderyhmää (esim. turvallisuuskoordinaattorit).
• Liikenteen rajoite-ilmoitusten käyttöä laajennetaan.
• Selvitetään mahdollisuudet nopeusrajoitussuunnitelmien laadun parantami­
seen.
• Lisätään ratatyöstä vastaavien toiminnan valvontaa.
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2.3.4 Tilaajan, urakoitsijan ja liikenteenohjauksen välinen yhteydenpito
Urakoitsijoiden tietoisuutta liikenteenohjaajien työhön liittyvistä haasteista etenkin 
suurten ratatöiden aikana on tarpeen lisätä. Myös liikenteenohjaajien ja ratatyöura- 
koitsijoiden keskinäisessä yhteydenpidossa on parantamisen varaa ja kehitystarpeita
[2].
Pääurakoitsijoiden omassa turvallisuusohjeiden ja -määräysten noudattamisessa on 
suurta vaihtelua. Aliurakoitsijat saavat eritasoista turvallisuusohjausta. Aliurakoitsi­
joiden ja rakennuttajan välistä vuorovaikutusta on tarpeen parantaa [2].
On huomattu tarve yhtenäistää liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käytäntöä 
sekä käsitteistöä. Tavoitteena on käyttää ainoastaan käsitettä ’’liikenneturvallisuus­
suunnitelma” entisten käsitteiden ’ turvallisuusohje” ja ’ turvallisuussuunnitelma” 
sijaan.
Kaikkien tahojen (isännöitsijä, kunnossapitäjä, liikennesuunnittelija ja liikenteenoh­
jaus) tulisi olla tietoisia kaikista alueellaan tapahtuvista hankkeista. Nyt alueen kun- 
nossapitourakoitsija ei välttämättä ole tietoinen (erikseen tilatuista, toisen urakoitsi­
jan tekemistä) yksittäisistä alueellaan tapahtuvista korjaus- tai rakennustöistä. Kei­
noja tiedonvaihdon parantamiseksi olisivat nykyisten palaverikäytäntöjen kehittämi­
nen, jolloin palavereissa keskitytään myös työmaan turvallisuusasioihin riittävällä 
tarkkuudella.
Toimenpide-ehdotukset:
• Järjestetään eri toimijoiden (isännöitsijä, kunnossapitäjä, liikenteensuunnit- 
telija ja liikenteen ohjaus) välisiä yhteispalavereja kunnossapito- tai liiken- 
teenohjausalueittain ja käydään säännöllisesti läpi tulevat hankkeet.
• Selvitetään, voisiko tietoa kunnossapitoalueella tapahtuvista eri töistä toimit­
taa suoraan alueisännöitsijälle, joka vastaisi muiden tahojen tiedottamisesta. 
Käytännössä tarkoittaa urakoitsijan ilmoittautumisvelvollisuutta alueisän­
nöitsijälle.
• Tutkitaan systemaattisesti erilaiset käytössä olleet toimintamallit ratatöiden 
ja liikenteenohjauksen yhteistyön kehittämiseen (mm. Seinäjoella käytössä 
ollut lupapäiväkirja), ja etsitään parhaat käytännöt erilaisiin tilanteisiin.
• Selvitetään mahdollisuudet parantaa aliurakoitsijoiden ja tilaajan edustajan 
välille suoraa kommunikaatioyhteyttä.
• Varmistetaan, että urakoitsijat ovat tietoisia liikenteenohjaajien työhön liitty­
vistä haasteista suurten ratatöiden aikana ja toisin päin.
• Liikenteenohjaukselle toimitettavan työvaihesuunnitelman laatuun kiinnite­
tään nykyistä enemmän huomiota sekä varmistetaan, että se tulee riittävän 
ajoissa liikenteenohjauksen käyttöön.
• Työvaihesuunnitteluun otetaan liikenteenohjauksen edustaja mukaan alusta 
alkaen.
• Yhtenäistetään liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintakäytäntö ja käsit­
teistö, lisätään suunnitelmaan liikenteenohjauksen lausunto sekä suunnitel­
man laatimisen ajankohta.
• Mikäli mahdollista, yhdistetään saman alueen työmaat yhteiseksi työmaaksi 
ja parannetaan työmaiden välistä tiedonkulkua.
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2.3.5 Viestintä- ja informaatiojärjestelmät
Raili-puhelimien käyttö on koettu hankalaksi. Erityisesti työmailla on tarvetta puhe­
limien käyttöperiaatteiden opettamiselle ja käyttökoulutukselle. Urakoitsija voi kou­
luttaa työntekijänsä itse tai ostaa koulutuksen ulkopuolelta. Liikenneviraston RAILI- 
sivustolla tiedotetaan RAILI-koulutuksen järjestämisestä ja mahdollisuuksista. Sivus- 
tolta löytyy Liikenneviraston viestintäohje [10] ja RAILI-verkon liittymäopas [11], jois­
sa on ohjeita Raili-puhelimen käytöstä. Erillistä puhelinpätevyyttä ei ole. Työnantajan 
vastuulla on että työntekijä osaa käyttää työssään tarvittavia välineitä.
Nykyisen ennakkoilmoitusjärjestelmän (ETJ) käyttö on valitettavan vähäistä ja tiedon 
määrä vaihtelee. Uuden järjestelmän (ETJ-2) kehitys on alkanut ja se valmistuu vuon­
na 2014. Uusi järjestelmä tulee parantamaan monia osa-alueita, joista yksi on rata- 
työn paikantamisen tarkentuminen. ETJ-2 mahdollistaa tiedon linkittämisen ratain- 
fraan. Jatkokehitysmahdollisuutena on GPS-paikantaminen, joka parantaa edelleen 
turvallisuutta ja mahdollistaa ratatöitä koskevan tiedon välittymisen myös veturinkul­
jettajille.
Ennen ETJ-2:n valmistumista olisi tarpeen kehittää ja lisätä nykyisen ETJ:n käyttöä. 
Tämä onnistuisi teknisesti melko helposti. Liikennevirastossa on kehitteillä töiden 
ilmoituslomake. Lomakkeella tiedotetaan päätoteuttajaa alueelle tulevasta uudesta 
työmaasta ja urakoitsijasta. Päätoteuttaja ilmoittaa asiasta edelleen eri urakoitsijoil­
le.
Yksi merkittävä ongelma ETJ:ssä liittyy ennakkoilmoitusten kirjaamiseen ja epätark­
kaan sisältöön. Esimerkiksi tietyllä rataosalla voi olla viikosta toiseen tieto ’’kunnos­
sapitotyöt”, joka ei kohdistu tiettyyn paikkaan tai aikaan.
Tällä hetkellä ratatyön varaustunnus ilmoitetaan RAILI-puhelimella tunnuksen haki­
jalle. Kaikkien tahojen (isännöitsijä, kunnossapitäjä, liikenteensuunnittelija ja liiken­
teen ohjaus) tulisi olla eri hankkeista tietoisia. Tulevaisuudessa tunnuksia hallinnoi­
daan ja annetaan ETJ-2:n kautta. Liikenteenohjaus myöntää tunnukset, mutta tieto 
olisi tärkeä saada välittymään eri tahoille jo ennen yhteisen järjestelmän käyttöönot­
toa.
Toimenpide-ehdotukset:
• Sisällytetään RAILI-järjestelmän käyttökoulutus pakolliseksi osaksi ratatöistä 
vastaavan koulutusta.
• Tiedotetaan urakoitsijoita RAILI- koulutuspalveluiden saatavuudesta RAILI- 
sivuston kautta ja kehitetään sivustoa.
• Edistetään nykyisen ETJ:n käyttöä ohjeistamalla ja valvomalla tietojen täs­
mällistä ja oikeellista syöttämistä järjestelmään sekä edistämällä järjestel­
män etäkäyttöä.
• Muokataan töiden ilmoituslomake valmiiksi (Liikennevirasto).
2.3.6 Liikenteenohjauksen rooli osana rautatiehankkeita
Liikenteenohjauksen näkökulma on tärkeä ottaa huomioon jokaisessa ratahankkees­
sa, hankkeen alusta lähtien. Liikenteenohjaajien asiantuntemusta tulisi hyödyntää 
kaikissa suunnitteluvaiheissa ja etenkin työnaikaisessa suunnittelussa sekä työvai- 
heistuksen aikana. Liikenteenohjaus tulee olla edustettuna myös hankkeiden ris- 
kienarvioinnissa, sen eri vaiheissa.
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Toimenpide-ehdotukset:
• Liikenteenohjauksen edustaja otetaan aina mukaan hankkeiden työmaa- sekä 
riskipalavereihin niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa.
2.3.7 Liikenteenohjauksen ja kunnossapitäjän tiedottaminen
Urakoitsijoiden ja kaikkien suunnittelijoiden yhteistyössä on kiinnitettävä huomiota 
dokumentaation oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Kun hanke luovutetaan, doku­
mentaation on vastattava sitä tilannetta, mikä on työn loputtua maastossa. Liiken- 
teenohjaajille on toimitettava ajantasaiset turvalaitosten käyttöohjeet ja muut doku­
mentit hyvissä ajoin ennen töiden valmistumista. Nykyisin turvalaitosten käyttöohjei­
ta, ryhmityskaavioita eikä raiteistokaavioita toimiteta riittävän nopeasti käyttäjille.
Toimenpide-ehdotus:
• Radan infran muutostietoihin toimitettava dokumentaatio sekä toimitusaika­
taulu määritellään tarkemmin hankinta-asiakirjoihin.
• Vaaditaan suunnittelijoilta laadukkaampaa ja täsmällisempää revisionume- 
rointia muuttuneisiin suunnitelmiin.
• Parannetaan liikenteenohjauksen ja kunnossapitäjän tiedonsaantia rakenta­
misurakan päättymisen jälkeen (ajantasaisten suunnitelmien toimittaminen 
viipymättä liikenteenohjaukseen ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatimi­
nen ajoissa).
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3 Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista
Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto keskeisistä toimenpide-ehdotuksista. Taulukoi­
hin 2-4 on koottu luvun 2 toimenpide-ehdotukset sekä jaettu ne lyhyen (0-2 vuotta) ja 
pitkän aikavälin (3-10 vuotta) toimenpiteisiin. Toimenpiteiden perään on listattu vas­
tuu- ja osallistujatahot, joita ne koskevat.
Taulukko 1. Yhteenveto työryhmän keskeisistä toimenpide-ehdotuksista.
KESKEISIMMÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
1. Ratatyömaan /-työmaiden koordinoinnin parantaminen
• Nimetään isoille työmaille tai monen urakan yhteishankkeille uusi toimija, työmaakoordinaattori, joka 
vastaa tiedonkulusta eri tahojen välillä rakentamisen aikana.
2 . Ratatyöstä vastaavan vaatimusten kehittäminen
• Ratatyöstä vastaavalta edellytetään Liikenneviraston hankkeissa monipuolista käytännön kokemusta 
rautatieurakoista sekä turvallisuus- ja riskienhallintaosaamista.
3 . Ratatöihin liittyvä liikkuminen turvallisemmaksi
• Parannetaan ratatöiden yhteydessä kiskoilla tapahtuvan liikkumisen turvallisuutta sekä liikenteenoh- 
jaajan ja työkoneen kuljettajan välistä viestintää.
• Mietitään, miten ratatyö suojataan toiselta ratatyöltä kiskoilla liikkuvien työkoneiden osalta.
4 . Riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen
• Edistetään hankkeiden kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja laaditaan ohjeistus, joka kattaa hankkeen 
riskienhallinnan suunnittelusta käyttöönottoon.
• Luodaan järjestelmä, johon kootaan investointihankkeiden suunnittelu- ja rakentamisvaiheen riskien­
hallinnan tulokset hyödynnettäviksi muissa hankkeissa.
• Edistetään turvallisuuspoikkeamien analysointia.
5 . Liikenteenohjauksen työn kehittäminen
• Parannetaan liikenteenohjaajien työhön perehdyttämistä ja koulutusta sekä järjestelmien ja välineis­
tön käytettävyyttä.
6. "Läheltä piti" -tilanteiden välttäminen
• Harkitaan sähköpostitse toimivan ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa
• Luodaan ilmoittamatta jättämisen sanktiojärjestelmä osaksi ehdotettua kannustinjärjestelmää.
• Laaditaan tiedonvaihdon toimintamallit ja -ohjeet ratatöiden poikkeustilanteisiin
• Edellytetään urakoitsijalta ratatyön valmiusasteen tarkistuspisteiden määrittämistä aikatauluun sekä 
varasuunnitelmia erityyppisten ongelmien varalle.
7 . Työmaan paikantaminen ja suojaaminen
• Parannetaan työmaan paikantamista mm. tiukentamalla ratatyöstä vastaavan ja liikenteenohjauksen 
toimintaan sekä Rt-ilmoituksiin liittyviä vaatimuksia.
8. Työturvallisuuteen liittyvä ohjeistus ja koulutus
• Kehitetään ja yhtenäistetään hankekohtaisia menettelyohjeita ja työmaaoppaita sekä niihin liittyviä 
vaatimuksia mm. riskienhallinnan osalta.
• Laaditaan tsekkilista turvallisuusasioista urakan aloituspalaveriin.
• Laaditaan työpätevyyksien koulutusohjelmat ja kehitetään turvallisuuskoulutusta (mm. turvallisuus- 
koordinaattori).
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Taulukko 2. Radanpidon töihin liittyvät toimenpide-ehdotukset, niiden toteutusaika- 
taulu ja  vastuutahot (vastaa, osallistuu). Sarake ”Muut” tarkoittaa tässä 
esimerkiksi alueisännöitsijöitä ja  suunnittelukonsultteja.
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2.1 RADANPIDON TYÖT
2.1.1 Suunnittelun ja toteutuksen välinen yhteistyö
Aikataulujen väljentäminen; aikaa on varattava suunnitelmien 
Läpikäymiseen ja tarkentamiseen ennen työn aloittamista. Tämä 
on otettava huomioon jo tarjousvaiheessa.
x v
Suunnittelutoimiston edustaja (rakentamissuunnitelma) mukaan 
hankkeen aloituspalaveriin tai erilliseen yhteispalaveriin (pide­
tään ennen töiden aloittamista).
x v
Hankintamenettelyjen kehittäminen edistämällä suunnittelijan 
ja urakoitsijan välistä yhteistyötä. x v o o
Turvallisuuden aloituspalaveriin otetaan aina mukaan turvalli­
suuden ja riskienhallinnan asiantuntija, jotta voidaan varmistua 
turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelmien riittävästä laadusta 
ja oikeista painotuksista (painopiste työmaakohtaisissa turvalli­
suusasioissa).
x o v
2.1.2 Ratatyömaan koordinointi
Selvitetään, miksi nykyinen ratatyömaiden koordinointi ei toimi. 
Selvitetään lainsäädännölliset muutostarpeet. x v
Nimetään isoille tai monen urakan yhteishankkeille uusi toimija, 
työmaakoordinaattori, joka vastaa tiedonkulusta eri tahojen 
välillä rakentamisen aikana.
x v o o
Määritetään työmaakoordinaattorin toimenkuva sekä suhde tur- 
vallisuuskoordinaattoriin ja päätoteuttajaan. Selvitetään työ­
maakoordinaattorin kokemus- ja koulutusvaatimukset.
x v o o
Hankintamenettelyn yhteydessä arvioidaan tarve työmaakoor- 
dinaattorille ja määritellään tarjouspyynnössä tehtävän laajuus. x v
2.1.3 Ratatyöstä vastaavan rooli
Ratatyöstä vastaavaksi koulutettavilta edellytetään Liikennevi- 
raston hankkeissa monipuolista käytännön kokemusta rautatie- 
urakoista. Urakoitsijan tulee arvioida kokemuksen riittävyys 
koulutettavilta.
x v o o
Ratatyöstä vastaavan edellytetään tuntevan liikenteenohjaajan 
työskentelyä. x v o
Oppilaitos varmistaa nykyistä kattavammin, että ratatyöstä vas­
taavan pätevyyden myöntämiselle on riittävät edellytykset (vaa­
dittava kokemus).
x o v o
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Urakoitsija varmistaa, että ratatyöstä vastaavalta on riittävästi 
aikaa tutustua uuteen toimintaympäristöön ja alueeseen sekä 
tunnistaa keskeiset riskit ja turvallisuusasiat ennen rakennus­
urakan käynnistämistä, jotta ne voidaan huomioida myös turval­
lisuussuunnitelmassa ja riskienarvioinnissa (ks. 2.1.1).
x o v
2.1.4 Kannustinjärjestelmä
Kehitetään nykyisestä sanktiojärjestelmästä kannustinjärjes­
telmä, joka kannustaa turvallisuusasioiden nykyistä parempaan 
ja kattavampaan huomioon ottamiseen. Uudessa järjestelmässä 
turvallisuus vaikuttaisi tulokseen paitsi negatiivisesti myös po­
sitiivisesti ja turvallisuudesta voitaisiin maksaa bonusta.
x v o
Luodaan yleinen mittaristo turvallisuusasioiden huomioonotta­
miseksi kannustinjärjestelmässä yhteistyössä tilaajan ja ura­
koitsijan edustajan kanssa.
x v o
2.1.5 Ratatöihin liittyvä liikkuminen
Varmistetaan, että liikenteenohjaaja, kiskoilla liikkuvan työko­
neen kuljettaja ja ratatyöstä vastaava ymmärtävät vaihtotyön ja 
ratatyön eron ja näihin liittyvä viestintä on yksiselitteistä.
x v o o
Parannetaan liikenteenohjaajan ja kiskoilla liikkuvan työkoneen 
kuljettajan välistä viestintää kehittäen sitä nykyistä määrämuo- 
toisemmaksi.
x v o o
Mietitään miten ratatyö suojataan toiselta ratatyöltä kiskoilla 
liikkuvien työkoneiden osalta. x v o o
2.1.6 Työturvallisuuteen liittyvä ohjeistus ja koulutus
Kehitetään ja yhtenäistetään yhteistyössä tilaajan ja urakoitsi­
jan kanssa hankekohtaisia ohjeita (urakkakohtaiset menettely­
ohjeet ja työmaaoppaat) nykyistä tarkemmiksi ja työmaakohtai- 
semmiksi.
x v o o
Päätoteuttajalta vaadittavan työmaasuunnitelman sisältövaati- 
muksia täsmennetään mm. riskienhallinnan osalta. x v o o
Laaditaan malli /  tsekkilista turvallisuusasioista urakan aloitus­
palaveriin (ks. ohje Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta rauta- 
tietoimintojen turvallisuusasioissa).
x v o o
Liikenneviraston järjestämään turvallisuuskoordinaattorikoulu- 
tukseen lisätään rautatieturvallisuusosaamista. x v o
Liikenneviraston nimeämillä turvallisuuskoordinaattoreilla pitää 
olla Liikenneviraston myöntämät pätevyydet. Kehitetään koko­
naisvaltaisesti Liikenneviraston turvallisuuskoulutusta ja koulu­
tukseen liittyviä pätevyyksiä. Pätevyyksien pitää kohdistua en­
tistä enemmän tiettyihin turvallisuustehtäviin.
x v o
Liikennevirasto laatii vuosina 2012 -  2014 työpätevyyksien kou­
lutusohjelmat ja siirtää koulutukset koulutuslaitoksille. x v o
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2.1.7 Liikennöinti laiturialueella
Liikenneviraston ja VR:n tulee huolehtia, että asemalaitureiden 
Liikennejärjestelyt (mm. liikenteen rajoittaminen puomein) toi­
mivat ja tarpeelliset liikennemerkit ovat kunnossa.
x v v
Laiturialueella ajaville ajoneuvoille (esim. taksit, huoltoajoneu­
vot, työkoneet) laadittua turvallisuusohjetta tarkennetaan. Alu­
eilla saavat liikkua vain laituri-pätevyyden omaavat (ei koske 
viranomaisia, joilla on tästä oma ohjeistuksensa).
x v v
Kielletään perusteeton ja aiheeton autolla ajaminen laituri­
alueelle. x v v
2.1.8 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen
Riskienhallinnan menettelyä kehitetään edelleen ja tarkenne­
taan siihen kohdistuvia vaatimuksia hankinta-asiakirjoihin. x v
Yksittäisistä riskienarvioinneista siirrytään hankkeiden koko­
naisvaltaiseen riskienhallintaan, joka kattaa eri suunnitteluvai­
heet ja rakentamisvaiheen.
x v
Investointihankkeiden riskienhallintaa varten laaditaan Liiken­
neviraston yhtenäinen ohjeistus, joka kattaa hankkeen riskien­
hallinnan aina suunnittelusta käyttöönottoon.
x v
Selvitetään, miten yhteistä turvallisuusmenetelmää (YTM) kos­
keva riskienhallintaohjeistus olisi järkevintä integroida em. oh­
jeistukseen.
x v
Arvioidaan miten turvallisuuspoikkeamat voitaisiin huomioida 
riskienarvioinneissa. x v
Otetaan turvallisuusriskien tunnistaminen paremmin osaksi 
turvallisuusasiakaan laadintaa ja turvallisuussuunnittelua. x v
Luodaan järjestelmä, jolla kootaan hankkeiden suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheen riskienhallinnan tulokset ja jonka avulla voi­
daan analysoida mm. tyypillisesti toistuvia riskejä. Tietoja voi­
daan hyödyntää esim. ratatyön turvallisuusohjeiden laatimises­
sa ja uusien hankkeiden riskienhallinnassa.
x v
Luodaan avoin, kaikki liikennemuodot kattava turvallisuuspoik- 
keamien hallintajärjestelmä ja varataan riittävät resurssit turval- 
lisuuspoikkeamien analysointia ja tilastointia varten.
x v
Liikennevirastoon perustetaan ryhmä (tai hankitaan ostopalve­
luna) turvallisuuspoikkeamien analysointiin ja määritellään ta­
paukset, jotka ainakin analysoidaan.
x v o o o
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2.1.9 Lumityöt ja muut kiireelliset ratatyöt
Laaditaan kunnossapitoalueiden Lumityösuunnitelmille yhtenäi­
nen mallipohja ja laatimisohje koko rataverkolle. x v o
Laaditaan lumitöille aina ennakkosuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon turvallisuusnäkökohdat (lumityösuunnitelmaan osio 
’’turvallisuusnäkökohdat”). Suunnitelma on toimitettava myös 
liikenteenohjaukselle tiedoksi mahdollisimman varhaisessa vai­
heessa.
x o v
Laiturialueella ja radalla tehtävät lumityöt erotetaan toisistaan 
ja ohjeistetaan erikseen osana lumityösuunnitelmien laati­
misohjetta.
x v
Lisätään lumitöiden tekijöiden koulutusta RAILI-puhelimien 
käyttöön liittyen. x v v
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Taulukko 3. Liikenteenohjaukseen liittyvät toimenpide-ehdotukset, niiden toteutus- 
aikataulu ja  vastuutahot.
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2.2 LIIKENTEENOHJAUS
2.2.1 Ohjeistus, koulutus ja järjestelmät
Arvioidaan Liikenteenohjaajien Lisäkoulutuksen tarve järjestel­
mien päivitysten ja muutosten yhteydessä. x o o v
Liikenneviraston tulisi hankinnassaan nykyistä tarkemmin mää­
ritellä järjestelmien pakolliset ja valinnaiset toiminnalliset omi­
naisuudet.
x v o
Varmistetaan liikenteenohjaajien järjestelmiin liittyvien ohjei­
den yhdenmukaisuus ja saatavuus. v v
Yksittäisten liikenteenohjaajien osaaminen varmistetaan pereh­
dyttämällä alueiden erityispiirteisiin, kun he aloittavat työsken­
telyn heille uusilla alueilla.
x v
Selvitetään Tampereella käyttöön otetun henkilökohtaisen ke­
hittämisen mallin käyttöä laajemmin yhteistyössä palveluntar­
joajien kanssa.
x v
Varmistetaan liikenteenohjaajien VIRVE-puhelimen käyttötaito. x v
Parannetaan liikenneohjauksen työhön opastajien koulutusta ja 
heidän tietotaitoa turvallisuuteen liittyen. x v
Liikenteenohjaajien järjestelmien ja välineistön käytettävyyttä 
parannetaan (mm. mahdollisuus jakaa ohjattava alue hallinnal- 
lisesti useampiin osiin).
x v o
Kulkuteihin liittyvät vaaratilanteet analysoidaan liikenteenoh­
jaajien toiminta- ja työtapojen kehittämiseksi sekä kehitetään 
nykyistä kuulemismuistiomenettelyä paremmaksi. Tarvittaessa 
vaaditaan kuulemismuistion lisäksi oikea tutkintamenettely.
x v o o
2.2.2 Työtapojen kehittäminen
Arvioidaan eri työpisteissä liikenteenohjausjärjestelmien toi­
mintaa ja koko ohjaustapahtumaa tunnistamalla sen heikkoudet 
ja vahvuudet. Tämä mahdollistaa työtehtävien sujuvamman suo­
rittamisen ja vähentää työn kuormittavuutta.
x o v
Määritetään kriteerit ratatyöilmoitusten turvallisesti hallittavan 
määrän arviointia varten. Maksimimäärä arvioidaan kriteerien 
kautta.
x v o o
Liikenteenohjauksen kannalta tärkeiden asioiden muistamiseksi 
ja varmistamiseksi laaditaan määrämuotoiset ohjeet. x v
Luodaan menettelytavat, joilla liikenteenohjausta koskeviin 
määräyksiin ja ohjeisiin sekä työvälineisiin ja toimintatapojen 
muutoksiin liittyviä riskejä arvioidaan (YTM).
x v v
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2.3 RATATYÖN JA LIIKENTEENOHJAUKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
2.3.1 ’’Läheltä piti”-tilanteet
’’Läheltä piti” -ilmoitukset käsitellään samalla tavalla kuin 
poikkeamat poikkeamaraportointijärjestelmän kautta. x v v v
Harkitaan sähköpostitse toimivan ilmoitusjärjestelmän käyt­
töönottoa ’ läheltä piti” -tilanteiden ilmoittamiskynnyksen 
madaltamiseksi. Varmistetaan tiedonsiirto poikkeamien hal­
lintajärjestelmään.
x v o o
Luodaan ilmoittamatta jättämisen sanktiojärjestelmä osaksi 
ehdotettua kannustinjärjestelmää (ks. 2.1.2). x v o o
Laaditaan tiedonvaihdon toimintamallit ja -ohjeet ratatöiden 
poikkeustilanteisiin (esim. ilmoitusvelvollisuus liikenteenoh­
jaukselle, jos työmaa ei valmistu ajoissa, eikä rata ole vielä 
liikennöitävässä kunnossa).
x v o o
Edellytetään urakoitsijalta ratatyön valmiusasteen tarkistus- 
pisteiden määrittämistä aikatauluun sekä varasuunnitelmia 
erityyppisten ongelmien varalle.
x v o o
2.3.2 Työmaan paikantaminen ja suojaaminen
Ratatyöstä vastaavalla on oltava suunnitelluissa ratatöissä 
raiteisto- tai linjakaavio mukana työmaalla. x v v o
Lisätään opastimet ja vaihteiden numerot liikenteenohjaajien 
käyttämiin ryhmityskaavioihin. x v
Tarkennetaan ohjeistusta Rt-ilmoituksen liitteenä olevan 
työmaa-alueen liitepiirroksen laatimisesta. x v o
Vaaditaan liikenteenohjaukselta puutteellisten Rt-ilmoitusten 
korjauttamista urakoitsijalta ja/tai tarpeellisten lisätietojen 
hankkimista ennen kuin annetaan lupa ratatyöhön.
x o o v
Mietitään keinoja erottaa työmaa liikenteestä erityisesti kaksi- 
tai useampiraiteisella rataosuudella sekä liikennepaikoilla 
kohteissa kun junan nopeus rataosuudella on yli 140 km/h 
(huom. uusi ratatyön suojaulottuma RSU).
x v o o
2.3.3 Ratatyö- ja liikenteen rajoite -ilmoitukset
Selvitetään tarve lisätä /  laajentaa ratatyöilmoitusten laadin­
taan liittyvää koulutusta ja sen kohderyhmää (esim. turvalli- 
suuskoordinaattorit).
x v o o
Liikenteen rajoite-ilmoitusten käyttöä laajennetaan. x o v o
Selvitetään mahdollisuudet nopeusrajoitussuunnitelmien laa­
dun parantamiseen. x o v o
Lisätään ratatyöstä vastaavien toiminnan valvontaa. x o v o
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2.3.4 Tilaajan, urakoitsijan ja liikenteenohjauksen välinen yhteydenpito
Järjestetään eri toimijoiden (isännöitsijä, kunnossapitäjä, Lii- 
kenteensuunnittelija ja liikenteen ohjaus) välisiä yhteispalave­
reja kunnossapito- tai liikenteenohjausalueittain ja käydään 
säännöllisesti läpi tulevat hankkeet.
x o v v
Selvitetään, voisiko tietoa kunnossapitoalueella tapahtuvista 
eri töistä toimittaa suoraan alueisännöitsijälle, joka vastaisi 
muiden tahojen tiedottamisesta. Käytännössä tarkoittaa ura­
koitsijan ilmoittautumisvelvollisuutta alue-isännöitsijälle.
x v
Tutkitaan systemaattisesti erilaiset käytössä olleet toiminta­
mallit ratatöiden ja liikenteenohjauksen yhteistyön kehittämi­
seen (mm. Seinäjoella käytössä ollut lupapäiväkirja) ja etsi­
tään parhaat käytännöt erilaisiin tilanteisiin.
x v o o
Selvitetään mahdollisuudet parantaa aliurakoitsijoiden ja ra­
kennuttajan välille suoraa kommunikaatioyhteyttä. x o v
Varmistetaan, että urakoitsijat ovat tietoisia liikenteenohjaaji- 
en työhön liittyvistä haasteista suurten ratatöiden aikana ja 
toisin päin.
x v o
Liikenteenohjaukselle toimitettavan työvaihesuunnitelman 
laatuun kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota sekä var­
mistetaan, että se tulee riittävän ajoissa liikenteenohjauksen 
käyttöön.
x o v o
Työvaihesuunnitteluun otetaan liikenteenohjauksen edustaja 
mukaan alusta alkaen. x o v o
Yhtenäistetään liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta- 
käytäntö ja käsitteistö, lisätään suunnitelmaan liikenteenoh­
jauksen lausunto sekä suunnitelman laatimisen ajankohta.
x o v o
Mikäli mahdollista, yhdistetään saman alueen työmaat yhtei­
seksi työmaaksi ja parannetaan työmaiden välistä tiedonkul­
kua.
x v o
2.3.5 Viestintä- ja informaatiojärjestelmät
Sisällytetään RAILI-järjestelmän käyttökoulutus pakolliseksi 
osaksi ratatöistä vastaavan koulutusta. x v o o
Tiedotetaan urakoitsijoita RAILI-koulutuspalveluiden saata­
vuudesta RAILI-sivuston kautta ja kehitetään sivustoa. x v o
Edistetään nykyisen ETJ:n käyttöä ohjeistamalla ja valvomalla 
tietojen täsmällistä ja oikeellista syöttämistä järjestelmään 
sekä edistämällä järjestelmän etäkäyttöä.
x v o o
Muokataan töiden ilmoituslomake valmiiksi. x v o o
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2.3.6 Liikenteenohjauksen rooli osana rautatiehankkeita
Liikenteenohjauksen edustaja otetaan aina mukaan hankkei­
den ratatyö- sekä riskipalavereihin niin suunnittelu kuin toteu­
tusvaiheessa.
x v
2.3.7 Liikenteenohjauksen ja kunnossapitäjän tiedottaminen
Radan infran muutostietoihin toimitettava dokumentaatio se­
kä toimitusaikataulu määritellään tarkemmin hankinta- 
asiakirjoihin.
x v
Vaaditaan suunnittelijoilta laadukkaampaa ja täsmällisempää 
revisionumerointia muuttuneisiin suunnitelmiin. x v o o
Parannetaan liikenteenohjauksen ja kunnossapitäjän tiedon­
saantia rakentamisurakan päättymisen jälkeen (ajantasaisten 
suunnitelmien toimittaminen viipymättä liikenteenohjaukseen 
ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen ajoissa).
x o v o
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